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PSC.all.2PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI



giorni 1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana 1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana 1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana 1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana 1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana

1 ALLESTIMENTO CANTIERE

1.1  Opere di allestimento e preparazione cantiere 2

2 LAVORAZIONI EDILI
giorni

2.1  Opere di demolizioni, rimozioni e sgomberi 25

2.2  Opere edili 10

2.3  Installazione nuovo ascensore e abbaino 10

2.4  Trattamenti, tinteggiature e verniciature 15

2.5  Pavimenti, ripristino terrazzo 30

2.6  Installazione serramenti e sanitari 10

2.7  Pulizia cantiere 15

2.8  Rivestimento parietale in tessuto 10

3 OPERE IMPIANTISTICHE - IMPIANTI MECCANICI giorni

3.1  Opere di allestimento e preparazione 5

3.2  Opere di disfacimento impianti meccanici esistenti 15

3.3  Opere di assistenza edile ai nuovi impianti meccanici 22

3.4  Realizzazione linee frigogene impianti meccanici 25

3.5  Realizzazioni scarichi condense 18

3.6  Realizzazione montanti verticali di collegamento linee frigogene 13

3.7  Realizzazione impalcati per sollevamento unità esterne 4

3.8  Posizionamento e collegamento unità esterne 5

3.9  Posizionamento e collegamento di unità interne 25

3.10  Posizionamento e collegamento dei Collettori 20

3.11  Installazione termoconvettori miniaturizzati per servizi igienici 2

3.12  Realizzazione impianto CDZ locale CED 3

3.13  Installazione sistema centralizzato di controllo impianto 15

4 OPERE IMPIANTISTICHE - IMPIANTI ELETTRICI

4.1  Allestimento cantiere 5

4.2  Opere di disfacimento impianti elettrici esistenti 20

4.3  Opere di assistenza edile ai nuovi impianti elettrici 20

4.4  Realizzazione ed adeguamento impianti elettrici (FM) 25

4.5  Posa nuovi corpi illuminanti 20

4.6  Opere impiantistiche per l'installazione del nuovo ascensore 14

5 OPERE IMPIANTI SPECIALI giorni

5.1  IRAI - Smantellamento apparecchiature /cavi non utilizzati 2

5.2  IRAI - Posa nuove canalizzazioni 4

5.3  IRAI - Posa nuove staffe di supporto e distanziamento rivelatori di fumo
2

5.4  IRAI - Posa cavi elettrici e speciali 3

5.5  IRAI - Posa e collegamento apparecchiature 5

5.6  SSEP - Posa nuove canalizzazioni 3

5.7  SSEP - Posa cavi elettrici e speciali 4

5.8  SSEP - Posa e collegamento apparecchiature 6

6 OPERE DI RESTAURO giorni

6.1  Allestimento cantiere e montaggio trabattelli 5

6.2  Messa in sicurezza di stucchi e marmorini

Preconsolidamento 10

Pulitura 22

Consolidamento superficiale 15

Consolidamento iniezioni 21

Perni 20

6.3  Messa in sicurezza legno policromo

Preconsolidamento 22
Pulitura 22
Consolidamento 10

6.4  Elementi lapidei 

Pulitura 20

Rimozione stuccature 20

Stuccature 10

6.5  Stucchi e marmorini biblioteca

Montaggio trabattello 2

Preconsolidamento 5

Descialbo e pulitura 40

Rimozione stuccature 10

Consolidamento intonaco 18

Stuccatura 10
Reintegrazione pittorica 10

7 OPERE STRUTTURALI giorni

7.1  Accantieramento 5

7.2  Ponteggi 7

7.3  Realizzazione nuove catene in acciaio 
95

7.4 
Cerchiatura a scatola chiusa - collegamento singolo travi perpendicolari alle 

murature interne
16

7.5 
Cerchiatura a scatola chiusa - Collegamento doppio travi perpendicolari alle 

murature interne
8

7.6 
Cerchiatura a scatola chiusa - collegamento singolo travi parallele alle 

murature interne
8

7.7 
Cerchiatura a scatola chiusa - Collegamento doppio travi parallele alle 

murature interne
8

7.8 
Cerchiatura a scatola chiusa - collegamento singolo travi perpendicolari alle 

murature perimetrali
5

7.9 
Cerchiatura a scatola chiusa - collegamento singolo travi parallele alle 

murature perimetrali
6

7.10  Cuciture armate angoli e maschi murari 99

7.11  Cuciture armate in corrispondenza murature perimetrali 29

7.12  Consolidamento della muratura mediante iniezioni di calce fluida 35

7.13  Ripresa di muratura in mattoni pieni con metodo cuci scuci 17

7.14 
Consolidamento della muratura mediante placcaggio da un solo lato con 

rete bidirezionale in fibra di basalto e acciaio
48

7.15  Cordolo sommitale perimetrale 41

7.16  Consolidamento cornice 54

7.17  Consolidamento piattabande di porte e finestre 17

7.18  Smontaggio ponteggi e pulizia di cantiere 14

5 MESE
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