



LAVORI: Sedi Varie. Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e il rifacimento di impianti elettrici e speciali.

IMPRESA: Riet s.r.l., con sede legale in Dorsoduro 2516/A (VE) P. I. e C.F. 02708960279

CONTRATTO: N. Rep. 1098/2025, Prot. n. 112081 del 28.04.2025;

CIG: B5E489B9D1

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato che

- con Determinazione Dirigenziale rep. 1305/2025 prot 95197 del 02.04.2025 è stato autorizzato l'affidamento dei lavori di manutenzione agli impianti elettrici e speciali nelle sedi universitarie di Ca' Bembo, Sala Polifunzionale "Maria Rimoldi", Rio Novo, Palazzina Briati e Archivio C.so del Popolo, a favore dell'Impresa Riet s.r.l., con sede legale in Dorsoduro 2516/A (VE) P. I. e C.F. 02708960279, per l'importo di € 62.324,50 (inclusi € 2.200,00 per oneri della sicurezza + IVA 22% per complessivi € 76.035,89);
- con Determinazione Dirigenziale rep. D.D. N. 2440/2026 del 30/07/2026, che approvava la perizia di variante n. 1, per l'intervento per un importo di € 9.380,00 oneri per la sicurezza compresi + I.V.A 22% per complessivi € 11.443,60 che aggiornava l'importo contrattuale in € 69.504,50 oltre € 2.200,00 di oneri per la sicurezza per complessivi € 71.704,50 oltre I.V.A. 22% per un totale di € 87.479,49

IL DIRETTORE DEI LAVORI

considerato che il lavoro sopraindicato è stato svolto, su indicazione del D.L., dal giorno 28.04.2025 al 23.05.25 sospesi il 24.05.2025, ripresi il 19.05.2026 e terminati il 03.0.2026

ACCERTA

- che l'esecuzione delle lavorazioni previste si è effettivamente conclusa entro i termini stabiliti;
- che detti lavori sono stati eseguiti in conformità a quanto previsto dal contratto, sotto la Direzione del D.L. geom. Luigi Girotto;
- che il conto finale è risultato essere di Euro **87.479,49** (IVA 22% inclusa).

CERTIFICA

che il lavoro in oggetto è stato eseguito regolarmente in conformità a quanto previsto dal contratto.

Pertanto

LIQUIDA

il credito dell'Impresa Riet s.r.l. come segue:

ammontare del conto finale	Euro	87.479,49	(IVA 22% compresa)
dedursi per pagamenti già effettuati	Euro	31.221,63	(IVA 22% compresa)
resta il credito liquido dell'impresa in	Euro	56.257,86	(IVA 22% compresa)

Venezia, 23/09/2026

il R.U.P. e D.L.

geom. Luigi Girotto



Firmato
digitalmente da
Luigi Girotto
Data: 23.09.2026
18:14:40 CEST