



SERVIZIO: assistenza archeologica agli scavi relativi alle opere di "Ristrutturazione del Magazzino 4 nell'area portuale di San Basilio per ospitare aule, spazi polifunzionali e per terza missione".

PROFESSIONISTA: **Studio Associato Bettinardi Cester Archeologi** con sede in S. Croce n. 2206 - 30135 Venezia, C.F./P.Iva: 03181740279.

CONTRATTO: rep. n. 2790, prot. n. 233160 del 12.10.2023 di € **8.600,00** al netto delle ritenute previdenziali (4%) e dell'Iva (22%) per complessivi € **10.911,68**.

ATTO AGGIUNTIVO: rep. n. 3512/2025 prot. n. 317740 del 15.12.2025 di € **3.880,00** al netto delle ritenute previdenziali (4%) e dell'Iva (22%) per complessivi € **4.922,94**.

CUP: **H79D16002010005**

CIG: **ZCC3B6346A**

CERTIFICATO DI BUONA ESECUZIONE DEL SERVIZIO

con Determinazione Dirigenziale n. **3851/2025**, prot. n. 310298 del 05.12.2025 con il quale è stato autorizzato l'adeguamento degli oneri professionali relativi all'incarico di cui all'oggetto di cui alla perizia di variante n. 1 a favore dello **Studio Associato Bettinardi Cester Archeologi**, con sede in S. Croce n. 2206, a Venezia, C.F./P.Iva: 03181740279.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Considerato che:

- il Disciplinare d'Incarico rep. n. 2790, prot. n. 233160 del 12.10.2023 prevedeva l'assistenza archeologica agli scavi relativi alla realizzazione del nuovo depuratore oltre che alla realizzazione dei sottoservizi interni ed esterni al fabbricato;
- in corso di esecuzione delle opere di scavo relative alla realizzazione dei sottoservizi interni al fabbricato, a causa della presenza di manufatti preesistenti nel sottosuolo, si è resa necessaria la predisposizione di una perizia suppletiva e di variante approvata con Determinazione Dirigenziale n. **3851/2025**, prot. n. 310298 del 05.12.2025;
- l'Atto Aggiuntivo rep. n. **3512/2025** prot. n. 317740 del 15.12.2025;

VERIFICATO

- che il servizio è stato svolto in conformità a quanto previsto nel contratto e successivo atto aggiuntivo;
- che il Professionista ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dai Disciplinari d'Incarico ed agli ordini e disposizioni dati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e RUP;
- che il conto finale è risultato essere pari a € **12.480,00** al netto delle ritenute previdenziali (4%) e dell'Iva (22%) per complessivi € **15.834,62**;

CERTIFICA

che il servizio di cui trattasi è stato regolarmente espletato in conformità e nei termini previsti dal Disciplinare d'Incarico rep. n. 2790, prot. n. 233160 del 12.10.2023 e dall'atto aggiuntivo rep. n. 3512/2025 prot. n. 317740 del 15.12.2025, alle disposizioni date dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e RUP.

Quindi:

LIQUIDA

Il credito dello **Studio Associato Bettinardi Cester Archeologi** con sede in S. Croce n. 2206 - 30135 Venezia, C.F./P.Iva: 03181740279, come segue, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per il servizio di cui in oggetto al presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto:

Ammontare del conto finale	Euro	15.834,62	(compresi oneri e IVA di legge)
Dedursi per pagamenti già effettuati	Euro	10.911,68	(compresi oneri e IVA di legge)
Resta il credito liquido del Professionista in	Euro	4.992,94	(compresi oneri e IVA di legge)

il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e RUP
Arch. Jacopo Fusaro